

Số: 1521/QĐ-VKS

Yên Bái, ngày 15 tháng 9 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

V/việc công bố công khai quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành  
Công trình: Xây dựng trụ sở VKSND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

**VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI**

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;

Căn cứ Nghị định 99/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-VKS ngày 11/9/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng trụ sở VKSND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (kèm theo biểu mẫu số 04/CKTC-ĐTXD).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng tổng hợp, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (T/hiện);
- C3 VKSTC (để báo cáo)
- Trang tin điện tử (để đăng tin)
- Lưu VT, KT



Lê Xuân Hùng

ĐƠN VỊ: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI  
CHƯƠNG: 004



**CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ KHI DỰ ÁN HOÀN THÀNH**  
**Công trình: Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái**  
 (Kèm theo Quyết định số 1521 /QĐ-VKS ngày 15 tháng 9 năm 2023 của  
 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch nhà nước giao	Giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư	Giá trị quyết toán được duyệt	Chênh lệch	Ghi chú
1	2	3	4	5	6=5-4	7
	<b>TỔNG SỐ</b>	22.000.000.000	21.224.379.000	21.202.168.000	-22.211.000	
	<b>Dự án nhóm C</b>	22.000.000.000	21.224.379.000	21.202.168.000	-22.211.000	
	Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái	22.000.000.000	21.224.379.000	21.202.168.000	-22.211.000	Giá trị thu hồi sau kiểm toán

8